



**Ju? niebawem mieszka?cy po?udniowej cz??ci miasta Starachowice b?d? mogli cieszy? si? z kolejnych dr?g oddanych do u?ytku. Mowa o ??czniku nr 1 pomi?dzy ul. Smugow? a ul. My?liwsk?.**

Wykonawc? inwestycji jest firma Budromex Radom. Szacowany koszt budowy ??cznika to 400 tys. z? - te ?rodki w 100% pochodz? z bud?etu gminy.

Zgodnie z podpisan? umow?, droga mia?a by? uko?czona we wrze?niu, natomiast istnieje du?a szansa, ?e prace zako?cz? si? wcze?niej.

### **G?ówny zakres prac obejmuje:**

- wykonanie rob?t ziemnych
- monta? kraw??ników
- wykonanie podbudowy
- wykonanie jezdni z kostki betonowej i p?yt a?urowych

- wykonanie zjazdów
- wykonanie chodników dla pieszych
- przebudow? 4 prz?se? sieci napowietrznej
- przebudow? sieci o?wietlenia ulicznego



Budowa chodników pomiędzy ul. Smugow? a ul. My?liwsk? to jedna z kilku inwestycji drogowych prowadzonych w tej cz??ci miasta, które znacz?co podnios? komfort ?ycia mieszka?ców Osiedla Po?udnie

- Mieszka?cy przez kilkadziesi?t lat brodzili tu w b?ocie, kiedy pada? deszcz i wdychali kurz, gdy by?o sucho. Dzi?ki wysi?kom podejmowanym przez Gmin? Starachowice, ten obraz w tym roku ulegnie zmianie - mówi Prezydent Miasta Marek Materek.



Trwają także prace przy budowie ??cznika nr 2 pomiędzy ul. Smugowej a ul. Myśliwskiej. Wykonawcą inwestycji jest firma Dariusza Fijałkowskiego F.T.U.H "DAREK". Szacowana koszt inwestycji to 250 tys. zł.

### Główny zakres prac obejmuje:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku stabilizowanego cementem,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy,
- wykonanie warstwy jezdnej z kostki betonowej,
- regulacja urządzeń podziemnych (wzrostki studni kanalizacji sanitarnej, zasady wodociągowej),
- montaż 2 szupów oświetlenia z lampami LED o mocy 50W,
- roboty przygotowawcze i porządkowe.

Obie inwestycje realizowane są kompleksowo, dlatego ??cznik nr 2 zostanie oddany do użytku w późniejszym czasie niż pierwotnie zakładano, a jest to związane z koniecznością wymiany sieci wodociągowej.

